
 
 

    
+506 8652  4860  

https://costaricaporsiempre.org/  

info@costaricaporsiempre.org . 

 

FI-XIV-2026-01 Continuidad del monitoreo de la integridad ecológica de la 
playa de anidación de tortugas marinas y plan estratégico para la 

erradicación de ratas  (Rattus rattus y Rattus norvegicus ) en isla San José, 
Parque Nacional Santa Rosa  

 

Áreas Silvestres Protegidas incluidas en el proyecto  

Parque Nacional Santa Rosa  

Indicadores de efectividad de manejo atendidos de manera directa e intencional  

R3. Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático  
R4. Plan de Manejo de Recursos  
R5. Integridad Ecológica  

Vinculación del proyecto con las NDC (Contribución Nacionalmente 
Determinada) (si aplica)  

8.1 – 10.1 

 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 

Costa Rica aspira a mantenerse como el país en desarrollo que cumple las metas 
asumidas bajo el Programa de Trabajo en Áreas Protegidas (PTAP) de la Convención 
sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), mediante la continua 
evolución de un si stema de conservación de la biodiversidad terrestre, marina y de 
agua dulce, ecológicamente representativo y eficazmente administrado.  
 
Para ello, el Gobierno de Costa Rica desarrolló el Programa Costa Rica por Siempre 
(PCRXS) como una Estrategia Nacional que busca la consolidación de un sistema de 
áreas silvestres protegidas, ecológicamente representativo, eficazmente manejado, 
adaptado a los efectos de cambio climático y con una fuente sostenible de 
financiamiento.  
 
Con este propósito se estableció una alianza público -privada entre el Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Asociación Costa Rica por Siempre 
(ACRXS), constituyéndose en un mecanismo financiero y de gestión que canaliza 
recursos, a largo p lazo, provenientes de la administración del II Canje de Deuda por 
Naturaleza entre EE. UU. – C.R., del Fondo Azul  y del F ondo de Conservación Marina . 
Ambos mecanismo s permite n apoyar  y mantener una fuente de financiamiento 
estable a largo plazo, que trabaje en  el cumplimiento de  las metas de conservación 
propuestas por el país y asignadas al Programa.  
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La misión del Programa Costa Rica por Siempre se cumple, organizando las 
acciones dirigidas a la consolidación de las áreas protegidas, mediante tres 
enfoques centrales de trabajo : 1) Rep res entatividad Ecológica y 2 ) Efectividad de 
Manejo , cada uno atendiendo transversalmente una estrategia de participación 
ciudadana y gobernanza.  
 
En el Plan General de Manejo para el bloque de Áreas Silvestres Protegidas del Área  
de Conservación Guanacaste (2026 -2036) y en el Plan de Monitoreo de la Integridad 
Ecológica Marina, las tortugas marinas y sus playas de anidación son consideradas 
Elementos Focales de Manejo. Dentro de los sitios priorizados para la aplicación del 
Protoc olo de Playas de Anidación de Tortugas Marinas del Programa Nacional de 
Monitoreo Ecológico ( PRONAMEC ) se encuentran: Playa Nancite, Playa Naranjo e isla 
San José del archip iélago Islas Murciélago del Parque Nacional Santa Rosa.  
 
La playa de isla San José es reconocida como el sitio más importante de anidación 
de la tortuga verde ( Chelonia mydas ) en el Pacífico de Centroamérica, posesionando 
a esta región geográfica como la tercera en importancia, detrás del Archipiélago de 
las Galápagos y Michoacán, México.  
 
Actualmente se cuenta con información de los indicadores del Protocolo de Playas 
de Anidación de Tortugas Marinas correspondiente a los periodos 2012 –2017, 2024-
2026. El presente proyecto tiene como objetivo general dar continuidad a la 
aplicación del p rotocolo durante el periodo 2027 –2028, con el fin de consolidar una 
base de datos más robusta que permita evaluar la integridad ecológica de este 
elemento focal de manejo. Los resultados generados servirán como insumo para la 
formulación de medidas de mane jo orientadas a garantizar su conservación a largo 
plazo.  
 
Por otra parte, e n el Plan General de Manejo (2026 –2036) se ha identificado la 
presencia de ratas ( Rattus rattus  y Rattus norvegicus ), introducidas en la isla por 
acciones antrópicas desde hace varias décadas, como una amenaza relevante y se 
ha definido su erradicación como una estrategia necesaria de implementar.  Estas 
especies representan un riesgo potencial para la limitada fauna presente en la isla, 
así como para la regeneración de especies vegetales de alto valor, incluyendo 
semillas de plantas endémic as como el maíz teocinte (Zea vespertilio ) y especies 
arbóreas con poblaciones restringidas para el Área de Conservación Guanacaste 
(ACG ), como Amphipterygium molle , actualmente en proceso de restauración. Lo 
mismo que para las especies de aves que habitan o visitan la isla, o en las 
poblaciones de reptiles, insectos e invertebrados.  Adicionalmente, su presencia 
genera afectaciones a equipos e infraestructura, así como un riesgo potencial para 
la salud del personal que pernocta en la Estación de Investigación y Vigilancia isla 
San José.  
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En la última década, gracias a los esfuerzos sostenidos en la aplicación del 
protocolo de monitoreo, se ha evidenciado la importancia de la playa de isla San 
José como sitio de desove y eclosión de neonatos de tortuga verde. No obstante, de 
manera paralela, también se ha documentado la depredación de huevos  y 
neonatos por parte de ratas, lo que representa una amenaza directa para el éxito 
reproductivo de la especie.  
 
Basado en lo anterior se evidencia la necesidad de desarrollar un proyecto e 
implementar acciones orientadas al control y eventual erradicación de ratas en la 
isla San José, como una medida prioritaria para la conservación de la biodiversidad, 
la recuperación de los procesos ecológicos y la protección de este sitio clave para la 
reproducción de tortugas marinas.  
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 

2.1. Objetivo general  
 
Dar continuidad a la implementación del Protocolo del PRONAMEC en isla San José, 
integrando el desarrollo de la línea base y la formulación de un plan para la 
erradicación de Rattus rattus  y Rattus norvegicus , con el fin de reducir la 
depredación sobre tortugas marinas y fortalecer la conservación de la 
biodiversidad, generando insumos para la toma de decisiones de manejo.   
 

2.2. Objetivos específicos  
 

1. Levantar la información de campo requerida para la estimación de los 
indicadores del Protocolo PRONAMEC  de Playas de Anidación de Tortugas 
Marinas.  
 

2. Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios destacados en la isla 
San José para que participen de la generación de datos que permitan la 
estimación de los indicadores del Protocolo de Playas de Anidación de 
Tortugas Marinas.  

 
 

3. Implementar tecnología de rastreo satelital para determinar las rutas 
migratorias y estimar el periodo entre anidaciones de la tortuga verde 
(Chelonia mydas ) en isla San José, con el fin de generar datos geoespaciales 
críticos para su conservación.  
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4. Determinar la distribución y abundancia relativa de las poblaciones de ratas 
invasoras ( Rattus rattus  y Rattus norvegicus ) en isla San José, evaluar sus 
impactos ecológicos y caracterizar las condiciones ecológicas, logísticas y 
operativas del sitio, con el fin de generar los insumos necesarios para el 
diseño de un programa  sistemático  de erradicación.  
 

5. Evaluar las metodologías disponibles para la erradicación de ratas en 
ecosistemas insulares, considerando su efectividad, riesgos ecológicos, 
requerimientos logísticos y costos, y diseñar un plan estratégico para su 
implementación en isla San José, que incluya protocolos de intervención, 
medidas de mitigación para especies no objetivo, así como un sistema de 
monitoreo, evaluación y estimación preliminar de recursos y fases de 
ejecución.   
 

6. Establecer un sistema de monitoreo previo  (línea base)  a la erradicación que 
permita generar indicadores de referencia para evaluar la recuperación de 
la biodiversidad nativa.  
 

2.3. Actividades requeridas  
 

• Sistematización de la Aplicación del Protocolo de Playas de Anidación de 
Tortugas Marinas durante al menos 8 meses de 2027 y 4 meses de 2028, 
incluyendo la implementación de tecnología de rastreo satelital.  
 

• Fortalecimiento de la capacitación de los funcionarios para la aplicación del 
Protocolo  oficial del PRONAMEC  de Playas de Anidación de Tortugas Marinas.  
 

• Adquisición de equipo y materiales para la aplicación del protocolo, de 
acuerdo con las necesidades del ACG.  
 

• Desarroll o de un diagnóstico integral para la generación de una línea base 
del estado de la fauna y flora de la isla San José, la identificación de especies 
nativas potencialmente afectadas (especies no objetivo) y la evaluación de 
riesgos e impactos directos e indirectos asociados a la intervención de 
erradicación de las ratas.  
 

• Levantamiento espacial  del área a intervenir mediante grillas para apoyar el 
diseño operativo, determinar la distribución y abundancia de las poblaciones 
de roedores, incorporar análisis genéticos para identificar el origen de dichas 
poblaciones (persistencia o reinvasión) y ev aluar alternativas 
complementarias de control, como el uso de inhibidores de reproducción.  
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• Implementa ción  de las condiciones habilitantes previas a la erradicación, 
asegurando el marco legal correspondiente, la ejecución continua de 
medidas de manejo de desechos y bioseguridad, la operatividad de la 
estructura de gobernanza, la disponibilidad de infraestructura p ara la 
protección de especies no objetivo (incluyendo su eventual aislamiento o 
translocación), así como la gestión y aseguramiento de los recursos 
financieros, permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución oportuna 
de las acciones.  
 

• Diseñ o y valida ción  el plan operativo de erradicación de ratas en isla San 
José, definiendo el método de control (tipo de cebo y estrategia de 
aplicación), la detección temprana de sobrevivientes, el momento óptimo de 
intervención y la estimación de su probabilidad de éxito en función de 
variables ecológicas y logísticas.  Este proceso incluirá pruebas de pre -
erradicación, la implementación de un sistema de monitoreo previo, la 
evaluación de riesgos para especies no objetivo y la incorporación de 
medidas de mitigación, así como el apoyo de asesoría técnica especializada.  
 

• Coordina ción  con el Comité de Seguimiento para brindar insumos para la s 
acciones de comunicación y divulgación de los resultados de este proyecto , 
bajo el liderazgo del equipo de comunicación de la Asociación Costa Rica por 
Siempre.  
 

• Elaboración de minutas de las reunión virtuales y presenciales que se ejecuten 
durante el proyecto, incluyendo un apartado con puntos de agenda, acuerdos 
tomados, fechas de inicio y conclusión y sus responsables de la ejecución 
acordada.   
 

2.4. Productos finales  
 
Dentro de los productos finales esperados que deberá entregar la consultoría, están 

los siguientes:  
 

1. Plan de trabajo detallado (cronograma de actividades semanalmente 
durante el proyecto), según actividades detalladas en  la  propuesta 
técnica y previa coordinación con el Comité de Seguimiento  del ACG .  

2. Documento que incluya la lista, fotografías  y facturas de compra  del 
equipo especializado adquirido según presupuesto disponible y de 
acuerdo con la priorización  realizada por parte  de los funcionarios del 
ACG.  
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3. Informe parcial de los resultados de la aplicación del Protocolo de Playas 
de Anidación de Tortugas Marinas, que incluya el periodo de febrer o a 
abril  de 202 7. 

4. Informe parcial de los resultados del levantamiento de información de 
línea base sobre el estado de la fauna y flora de isla San José en el 
contexto de la afectación por la presencia de ratas.  

5. Informe parcial de los resultados de la aplicación del Protocolo de Playas 
de Anidación de Tortugas Marinas, que incluya el periodo de agosto a 
diciembre de 202 7. 

6. Tres (3) copias impresas del Informe final sobre el estado de salud del 
elemento focal de manejo Playa de Anidación de Tortugas Marinas , Sector 
isla San José.  Incluyendo una descripción de posibles medidas de manejo 
que permitan su conservación al largo plazo . 

7. Tres (3) copias impresas del Diagnóstico integral de la presencia e impacto 
de roedores invasores en isla San José, que incluya la caracterización de 
su distribución, abundancia relativa, impactos ecológicos y condiciones 
operativas del sitio, como insumo técnico para el diseño del programa de 
erradicación.  

8. Plan estratégico para la erradicación de ratas en isla San José, que incluya 
la selección de metodologías, protocolos de intervención, medidas de 
mitigación para especies no objetivo, sistema de monitoreo y evaluación, 
así como la estimación de recursos y fases de implementación.  

9. Informe de Sistematización del proceso de abordaje de este proyecto . Este 
documento debe contener: 1) Informe de la metodología utilizada y el 
proceso llevado a cabo para atender este proceso; 2) Convocatorias y 
agendas de talleres y reuniones; 3) Memorias, informe de análisis, 
conclusiones, lecciones aprendidas, y recomend aciones de mejora; 4) 
Listas de participantes de cada uno de los eventos, debidamente 
firmadas; y 5) Fotografías de los eventos.  

10. Tres  (3) dispositivos de almacenamiento USB debidamente rotulados con 
las versiones digitales finales de todos los productos anteriores, así como 
todos los archivos digitales generados durante el proceso, tal como  
archivos en formato vectorial  (shapes,  tiff, bases de datos ), mapas 
temáticos, entre  otros.  
 

2.5. Consideraciones generales de implementación  
 
El equipo profesional deberá adoptar dentro de su programa o lineamientos de 
trabajo las siguientes consideraciones.  
 

• Considerar la estructura organizativa, experiencia  y contexto de AC G.  
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• Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento  nombrado por 
el ACG . 

• Asumir los costos  logísticos de las reuniones  y giras de campo  a programar y 
realizar  a la isla San José .  

• Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Programa Costa 
Rica por Siempre, el adjudicatario de este proyecto y su equipo será sometido 
a una evaluación por parte del Comité de Seguimiento. Dicha evaluación será 
tomada en cuenta para futuras e valuaciones de propuestas de dicha 
organización o consultor  independiente . 

 

3. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL  
  

 
El oferente deberá incluir dentro de su equipo de trabajo a los profesionales que 
cumplan con los requerimientos técnicos establecidos a continuación :  
 

• Profesional en ciencias Biológicas o afines con al menos grado de maestría y 
con experiencia documentada en el estudio de tortugas marinas.  

 

• Profesional en biología o manejo de vida silvestre con experiencia 
comprobada en ecología de especies invasoras y programas de control o 
erradicación de roedores en ecosistemas insulares.  

 
El o los perfiles profesionales de cada miembro del equipo deberá ser consolidado 
de acuerdo con el formato del Formulario  5 de los lineamientos de la convocatoria.  
 
NOTAS:  
*Aparte de estas especialidades, se podrá proponer otras que considere apropiado 
para cumplir con lo que se solicita en estos Términos de Referencia.  

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS  
 

4.1. Facilidades  
 
El  adjudicatario  trabajará con sus propios medios (materiales de oficina, materiales 
para talleres, transporte, equipo de cómputo, multimedia y otros que requiera). Sin 
embargo, en caso de ser necesario el ACG  podrá dar ciertas facilidades como 
prestar mobiliario o salas para reuniones, así como facilitar documentación 
relevante para este proyecto.  En cuanto al transporte se podrá coordinar los 
ingresos y salidas a la isla San José con la Dirección de Areas Protegidas para 
utilizar la embarcación oficial.  
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4.2. Revisión y aprobación de productos  
  
ACRXS y AC G serán los responsables de revisar los informes, reportes y documentos 
requeridos en el Contrato por Servicios Profesionales y se reservan el derecho de 
aprobación de estos  con base en las instrucciones del Comité de Seguimiento, y para 
lo cual se tendrá un plazo de 30 días naturales luego de recibidos los productos.  
 
4.3. Duración del Contrato  
 
Este proceso deberá ser ejecutado y completado en máximo 21 meses . 
 
4.4. Monto referencial  
 
El monto referencial para el desarrollo del presente contrato es de $76 853,08 (IVA 
incluido) (de este monto deben destinarse  como mínimo  $5 000  para adquisición de 
equipo especializado . 
 
4.5. Propuesta técnica -metodológica  
 
La esencia de la propuesta técnica -metodológica es una descripción detallada de 
la metodología que usará para alcanzar los objetivos específicos y los productos 
esperados. Además, deberá mencionar de manera sucinta las razones por las que 
considera que la metodología propuesta es la más apropiada. Tomar como 
referencia el Formulario 3  del Documento Base de Contratación.  
 
4.6. Presupuesto de ejecución  
  
El presupuesto se deberá presentar bajo el formato del Formulario 4 del Documento 
Base de Contratación. Las propuestas que excedan el presupuesto referencial 
señalado en estos Términos de Referencia quedarán descalificadas, de acuerdo con 
lo establecido en el Documento Base de Contratación de la ACRXS.  


